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ВВЕДЕНИЕ
Развитие физической культуры и спорта - приоритетное направление социальной политики правительства Российской Федерации. 
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, Подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация молодежной политики» поставлена задача-увеличение численности детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях по дополнительным общеобразовательным программам. 
Одной из задач Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2025 года является разработка и реализация комплекса мер по вовлечению жителей села в систематические занятия физической культурой и массовым спортом.  
Отсутствие условий для регулярных занятий спортом – одна из ключевых проблем сельского поселения Верх-Язьвинское. 
Центром спортивно-оздоровительной работы является МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ», которая позволяет частично компенсировать отсутствие спортивных  комплексов, оснащённых спортивных площадок.
Социальный заказ для учителя физической культуры сегодня - не только формирование двигательных навыков у учащихся, но и вовлечение в различные формы занятий физической культурой основной массы обучающихся.
Эти задачи решаются в нашей школе в урочное и частично во внеурочное время. Существенным направлением внеклассной работы является организация и проведение спортивных мероприятий в школе. К ним относятся спортивные праздники, соревнования, «Дни здоровья». В школе сложились традиции участия в Кроссе Наций, Лыжне России, легкоатлетической эстафете на Приз Главы Красновишерского городского округа, на приз газеты «Красная Вишера». 
В школе не проводятся спортивные секции, но подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам проводится во время учебных занятий, что на сегодняшний день явно недостаточно. Отсутствие условий для занятий спортом в селе и школе привело к падению уровня мотивации обучающихся. Значительная часть школьников и членов  их семей  не занимаются спортом.
 В вечернее время в спортзале школы по личной инициативе занимаются волейболом и баскетболом жители села, что составляет 7%.
Более высокой посещаемости не удается добиться в связи с нехваткой специалистов.
Отсутствие условий для занятий спортом в селе и школе привело к уменьшению  доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях разного уровня, что составляет 20% от общего количества.
Эти проблемы обусловлены наличием следующих противоречий: 
Между потребностью государства и общества в формировании здоровой личности, включенности в процесс систематических занятий спортом и существующей инфраструктурой ОУ.
Решить обозначенные проблемы поможет реализация проекта «Создание системы дополнительного образования спортивной направленности в сельском поселении путём внедрения модели «Школа – территория здоровья и спорта».


Раздел 1. Общие положения
Наименование проекта – Создание системы дополнительного образования спортивной направленности в сельском поселении путём внедрения модели «школа – территория здоровья и спорта»(на базе МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» Красновишерского г.о. Пермского края).
Краткое наименование проекта – «Спорт для всех».
Предпосылки реализации проекта: 
	Формальные основания для инициации проекта
	· Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», входящий в национальный проект «Образование»
· Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. Подпрограмма «Развитие ДО детей и реализация молодежной политики» 
· Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» 

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	· Проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утверждён президиумом Совета при Президенте РФпо стратегическому развитию и приоритетным проектам)
· Федеральный проект «Спорт – норма жизни»; Проект Пермского края «Спорт – норма жизни»
· Государственная программа Пермского края  «Спортивное Прикамье» 


Срок начала и окончания проекта –  С 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года (24 мес.) 
Куратор проекта — Кадыш Иван Андреевич, заведующий отделом по развитию спорта и туризма Департамента муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа Пермского края.
Руководитель проекта – Паршаков Василий Николаевич, директор МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ»  Красновишерского городского округа Пермского края 
Исполнители проекта – Учителя физической культуры Трифанов А.В., Ильиных А.Н., 	Руководители спортивных секций Собянина Н.М., Собянин Е.А., Собянин С.Т.
Разработчик паспорта проекта – Кабаев Александр Владимирович, Нижегородская обл., директор, МОУ Бортсурманская СОШ Пильнинского р-на 
Аргандеева Елена Сергеевна, Удмуртская республика, заместитель директора, МОУ «Увинская СОШ № 4»  п. Ува 
Сюзев Андрей Иванович, Кировская обл., директор, МБОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского р-на 
Шамшурин Владимир Прокопьевич, Удмуртская Республика, директор, МОУ  «Жужгесская СОШ» 
Ермолаева Светлана Павловна, Нижегородская обл., заместитель директора, МБОУ Ямновская ОШ, городской округ г.Бор. 





















Раздел 2. Содержание проекта
Цель проекта – Увеличение охвата обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом с 10% до 80% путем создания модели «Школа-территория здоровья и спорта» на базе МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» к 31.12.2021 г. 
Показатели проекта и их значения по годам представлены в таблица 1.
Таблица 1. Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип
показателя
	Базовое
значение
	Период

	
	
	
	2020
	2021

	Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, % от общего числа обучающихся 
	Основной 

	10
	40
	80

	Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, % от общего числа обучающихся 
	Дополнительный
	20
	30
	50

	Количество разработанных сертифицированных программ ДО спортивного направления, ед.
	Дополнительный
	0
	5
	11

	Количество спортивных сооружений для массовых занятий спортом и физ-ры в всех ОО, ед.
	Дополнительный
	4
	5
	7

	Удовлетворённость обучающихся/ родителей условиями для занятий спортом, % от опрошенных
	Дополнительный
	41/33
	60/60
	80/80



Результаты проекта:
1. Создана модель взаимодействия «школа-территория здоровья и спорта», обеспечивающая доступность дополнительного образования спортивной направленности.
2. Разработана система взаимодействия ОО с социальными партнерами в процессе разработки и реализации дополнительного образования спортивной направленности.
3. Сформирован банк программ дополнительного образования спортивной направленности.
4. Создана спортивная инфраструктура в сельском поселении для обеспечения систематических занятий обучающихся и  населения.
5. Создана информационно-агитационная сеть для сопровождения работы по проекту (PR) .

Идея проекта – Создание системы дополнительного образования спортивной направленности для привлечения обучающихся и жителей сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом.
Таблица 2. Реестр заинтересованных сторон
	№
п/п
	Орган или организация
	Представитель интересов(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта (программы)

	1.
	Администрация Красновишерского городского округа 
	Пед Ольга Николаевна, заместитель главы городского округа по социальным вопросам 
	Развитие сельского поселения 

	2.
	Департамент муниципальных учреждений 
	Бердникова Елена Ивановна, начальник Департамента 
	Развитие дополнительного образования 

	3.
	Депутат Думы Красновишерского городского округа 
	Паршаков Пётр Валентинович 
	Поддержка населения в решении проблем 

	4.
	МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ», 
МБОУ «Бычинская ООШ», МБОУ «Паршаковская СОШ», 
МБОУ «Североколчимская СОШ» 
	Паршаков В.Н., директор
Бычина Т.Н., директор
Ваньков Е.Г., директор
Бычина Н.В., директор 
	Развитие ОО 

	5.
	Верх-Язьвинский СДК (сельский дом культуры) 
	Антипина Анна Анатольевна, директор СДК 
	Вовлечение большего количества жителей 

	6.
	Верх-Язьвинская сельская амбулатория 
	Гилёва Лидия Егоровна, главный врач 
	Снижение уровня заболеваемости 

	7.
	МАОУ ДО «Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» 
	Пехова Светлана Анатольевна, директор ЦДО 
	Реализация программ ДО, увеличение охвата детей, занятых ДО 

	8.
	Совет отцов обучающихся 
	Кичигин А.Н., председатель Совета 
	Вовлечение родителей в жизнедеятельность школы 



Описание модели функционирования результатов проекта:
  В рамках реализации модели «Школа-территория здоровья и спорта»  опорной школой  выбрана МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ», так как данная школа, расположенная в центре Верх-Язьвинского сельского поселения, сможет обеспечить реализацию программ дополнительного образования спортивной направленности за счёт улучшения спортивной инфраструктуры и привлечения дополнительных кадров. 
  Опорной школой  в срок до 1 апреля 2020 будет получена лицензия на право реализации программ дополнительного образования, а также разработаны и сертифицированы программы дополнительного образования спортивной направленности.
 Для успешной работы модели  «Школа-территория  здоровья и спорта» должен быть организован подвоз обучающихся для занятий по программам дополнительного образования из школ-филиалов МБОУ «Бычинская ООШ» -  расстояние 15 км., МБОУ «Паршаковская СОШ» - расстояние 10 км., согласно Графику проведения занятий по физической культуре (см. Приложение 1). А также на спортивные соревнования из вышеуказанных филиалов   в течение учебного года и летних каникул согласно Графику проведения соревнований (см. Приложение 2).  
  Социально значимая  работа модели «Школа-территория здоровья и спорта»   невозможна без организации взаимодействия с социальными партерами: администрация Красновишерского городского округа, Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского  округа, Верх-Язьвинский СДК, Верх-Язьвинская амбулатория, МАОУ ДО «Центр дополнительного образования им Б.Б. Протасова»,  тесное сотрудничество с которыми важно не только в процессе разработки и реализации сертифицированных программ дополнительного образования спортивной направленности в ОО, но в дальнейшей трансляции приобретенного опыта взаимодействия с социальными партнерами на муниципальном уровне. 
Координацию  совместных действий модели «Школа-территория  здоровья и спорта»  с социальными партнерами при реализации сертифицированных программ дополнительного образования спортивной направленности в рамках Верх-Язьвинского поселения, оставаясь в роли социальных партнеров,   осуществляют администрация Красновишерского городского округа  и Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа  ради достижения целей, значимых для всех участников процесса взаимодействия. 
    На базе опорной школы возможно проведение совместных спортивных массовых мероприятий с привлечением ресурсов всех заинтересованных сторон. 
При проведении массовых спортивных соревнований необходимо и целесообразно взаимодействие с МАОУ ДО «Центр дополнительного образования им Б.Б. Протасова» и Верх-Язьвинским СДК, ресурсы которых позволят повысить уровень проводимых мероприятий и привлечь дополнительные кадры. 
Также при организации данных мероприятий важно тесное взаимодействие с  Верх-Язьвинской амбулаторией, работа с которой обеспечит медицинское сопровождение спортивных соревнований различного уровня и мониторинг состояния здоровья обучающихся и населения. 
 Важным аспектом успешного развития и воплощения проекта «Школа-территория  здоровья и спорта»  в жизнь является устройство открытой спортивной площадки круглогодичного функционирования,  со всем необходимым оборудованием для занятий физкультурой и спортом. Функционирование спортивной площадки  позволит  не только увеличить процент охвата учащихся занимающихся физкультурой и спортом до 80%, но и положительно повлияет на улучшение условий для развития массового спорта и физкультуры в сельском поселении. Необходимые  финансовые средства заложены в бюджетах Пермского края и Красновишерского городского округа. (см. Приложение 3).
  Началу реализации проекта «СПОРТ для ВСЕХ» через внедрение модели  «Школа-территория здоровья и спорта» должна предшествовать серьезная и грамотная работа по обеспечению  организационно-агитационного  сопровождения    по привлечению обучающихся и жителей поселения к занятиям физической культурой и спортом. Для этого предусмотрено PR-сопровождение на всех доступных ресурсах: местные печатные СМИ, сайты образовательных организаций, социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм» и т.д., где будут размещены соответствующие информационные материалы, объединенные единой тематикой и стилистическим оформлением.     Данная информационная кампания  будет сопровождать проект на всех этапах реализации проекта «Спорт для всех». 
 Также будут использованы тематические баннеры, призывающие к здоровому образу жизни и пропагандирующие необходимость занятий массовым спортом и физической культурой. 
В рамках реализации  программ дополнительного образования спортивной направленности не теряют свою актуальность родительские собрания, беседы с учащимися и их законными представителями, часы общения, тематические уроки и личный пример педагогического коллектива.
В совокупности все вышеперечисленные мероприятия позволят успешно реализовывать дополнительные программы спортивной направленности в рамках модели «Школа - территория  здоровья и спорта»  и достигнуть поставленной цели: повышение охвата учащихся, занимающихся по дополнительным программам спортивной направленности, до 80% от общего числа учеников Верх-Язьвинского сельского поселения на базе МБОУ Верх-Язьвинской средней школы к 31 декабря 2021 года.

Раздел 3. Ключевые риски и возможности
Ключевые риски и возможности представлены в таблице 3.
Таблица 3. Ключевые риски и возможности
	№
п/п
	Наименование риска/возможности
	Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

	1
	 Снижение финансирования в связи с секвестированием бюджетов различных уровней
	Привлечение альтернативных источников финансирования 

	2
	Уход/реорганизация организаций-социальных партнеров, участвующих в реализации проекта
	Создание банка  потенциальных социальных партнеров

	3
	Слабая заинтересованность родителей в реализации проекта
	Проведение родительских собраний, лекций, рассылка СМС сообщений о проведении совместных мероприятий, размещение информации в СМИ и соц.сетях.

	4
	Низкая мотивация обучающихся и населения к занятием физкультурой и спортом
	Популяризация занятий физкультурой и спортом, приглашение известных спортсменов, успешных людей, занимающихся физкультурой и спортом

	5
	Отсутствие кадров
	Поиск и обучение педагогов соответствующей квалификации на КПК



Раздел 4. Этапы и контрольные точки
Контрольные точки проекта представлены в таблице 4. 
Таблица 4. Контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование
	Тип 
(завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)
	Срок

	1
	Утверждена проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки и оснащение объекта спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ»
	Контрольная точка
	15.01.2020

	2
	Заключены договоры о совместной деятельности учреждений сетевого взаимодействия  
	Контрольная точка
	01.02.2020

	3
	Заключен контракт на строительство спортивной площадки и оснащению спортивным оборудованием
	Контрольная точка
	07.02.2020

	4
	Разработаны рабочие программы, сертифицированы в системе «Навигатор ДО»
	Контрольная точка
	31.03.2020

	5
	Получена лицензия на реализацию программ ДО
	Контрольная точка
	15.04.2020

	6
	Введена и  открыта спортивная площадка
	Контрольная точка
	25.08.2020

	7
	Закуплено дополнительное оборудование и спортивный инвентарь
	Контрольная точка
	20.10.2020


			
Раздел 5. Бюджет проекта
Бюджет проекта представлен в таблице 5.
Таблица 5. Бюджет проекта
Бюджет проекта 5 398 225 рублей 
	№
	Наименование статьи расхода
	Цена за единицу 
	Количество
	Общая стоимость
	Источники финансирования
	примечание

	1
	253 244
(лицензия)
	3500 р.
	1
	3500
	Рег. Бюджет
	Гос.пошлина за получение лицензии

	2
	211 111
(оплата труда)
	1 занятие (2 часа) = 540 рублей
	828
	447 092
	Рег. Бюджет
	Оплата
труда тренеров

	2.1
	211 111
(оплата труда)
	1 занятие (2 часа) = 540 рублей
	828
	447 092
	Мун. Бюджет
	Оплата
труда тренеров

	3
	2 208 26 
 (оплата труда)
	1 соревнование – 1000 р.
	24
	24 000
	Иная приносящая доход деятельность
	Оплата работы судей

	4
	208 26
(питание)
	1 порция  = 40 р.
	1200
	48000 р.
	Иная приносящая доход деятельность
	Питание
участников соревнований

	5
	 310 244
(приобретение оборудования)
	 1 шт. -6000р.,
 1 ком. -10 000р. 
1 ком. – 24863р. 
	6
1
1
	70863 р.
	Рег. Бюджет
	Мячи,
стойки, сетка волейбольн. 
стойки, щиты баскетбольн.

	6
	 208 310
(приобретение кубков, медалей, грамот)
	 1 шт. – 250р.
1 шт. – 50 р. 
1 гр. -  20 р.
	 72 
216
60
	 30000р.
	Иная приносящая доход деятельность
	Кубки,
медали,
грамоты

	7
	 310 244
(строительство плоскостных сооружений)
	 4 000 000 р.
	1 шт.
	 4 000 000 р.
	 рег. и мун. Бюджеты
	Строительство и ввод спортивной площадки

	8
	226 113
343 244 
(ГСМ, проезд на соревнования)
	 45 р.
	  4622
	208 000 р.
	мун. Бюджет
	 бензин
для подвоза учащихся

	9
	 310 244,
345 244
Оргтехникаканц.товары 
	 15 000р.
3000 р.
1000р.
1500р.
500р.
1500р.
	 1
1
5
6
1
	 35 000
	 рег.бюджет 
	 Цвет.прин.
ламинатор
ламинат 
бумага А2
бумага А3 

	10
	 220 226 изготовление баннеров)
208 310
Оплата публикаций
	4556,5р.
2500
	12
12
	 54678
30000
	 мун.бюджет 
Иная приносящая доход деятельность
	 баннеры для соревнований
Статьи в СМИ















Заключение
Проект позволит МБОУ СОШ  стать центром села и создать современные условия жителям для занятий физической культурой и спортом.
Совместные мероприятия, запланированные в рамках реализации проекта «Спорт для всех», должны содействовать укреплению взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, действия которых будут направлены на укрепление здоровья.
Преимущества данного проекта заключаются в том, что он является:
1. Малобюджетным (т.к. основной объем расходов - это бюджетные средства, следовательно, снижается риск сворачивания проекта в случае отсутствия финансирования из вне);
2. Универсальным (реализация проекта возможна в любом регионе, на любой  образовательной площадке);
3. Практикоориентированным (четко обозначены его результаты, которые ориентированы на социальные интересы самих участников проекта);
Результаты работы над проектом позволяют сделать следующие выводы: Успешная реализация проекта позволит масштабировать его результаты  через транслирование и распространение опыта внедрения на региональном уровне. Кроме того  разработанная модель позволит  охватить  не только программы  дополнительного образования,  может быть повышена эффективность  основных образовательных программ всех уровней, как в опорной школе, так и в филиалах. 
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 Приложение 1
График работы кружков и секций
МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ»

	№ 
	Ф.И.О.
педагога
	Категория,
количество
занимающихся
	Наименование
объединения
	Понедельник
	Вторник
	Среда
	Четверг
	Пятница
	Суббота


	ДЕТИ


	1.
	Трифанов А.В.
	(7-10 лет)
15 чел.
	«ОФП»
	15.00-16.30
	
	15.00-16.30
	
	15.00-16.30
	

	2.
	Трифанов А.В.
	(11-13 лет)
15 чел.
	«Спортивные игры»
	17.00 – 18.30
	15.00-16.30
	
	17.00-18.30
	
	

	3.
	Трифанов А.В.
	(14-18 лет)
15 чел.
	Волейбол

	19.00-20.30
	17.00-18.30
	
	15.00-16.30
	17.00 – 18.30
	

	
	
	(7-10 лет)
15 чел
	Баскетбол
	
	
	
	
	
	15.00 -16.30

	
	
	(11-13 лет)
12 чел.
	Баскетбол

	
	
	
	
	
	17.00 – 18.30

	
	
	(14-18 лет)
27 чел.
	Баскетбол

	
	
	
	
	
	19.00-21.00

	
	
	(14-18 лет)
10 чел.
	Футбол

	
	
	
	
	19.00-21.00
	

	
	
	(11-13 лет)
15 чел.
	футбол
	
	
	17.00-18.30
	
	
	

	взрослые

	4.
	Собянина Н.М.
	(Женщины 
19-55 лет)
15 чел.
	«Волейбол»
	
	18.00-19.30
	
	
	18.00-19.30
	

	5.
	Собянина Н.М.
	(Женщины
свыше 55 лет)
15чел.
	 «Группа здоровья»
	18.00-19.30
	
	18.00-19.30
	
	
	

	6.
	Собянин С.Т.
	(Мужчины
19 лет и старше)
12 чел.
	«Волейбол»
	
	19.30-21.00
	
	
	19.30-21.00
	

	
	
	
	Футбол

	
	
	
	
	
	

	
	
	(Женщины
свыше 55 лет)
15 чел.
	Скандинавская ходьба

	
	18.00-19.30
	
	18.00-19.30
	
	18.00-19.30






















Приложение 2
ПЛАН 
спортивных соревнований на 2019-2020г.
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Социальные партнёрры

	1. 3.2
	Всероссийский День бега «Кросс нации – 2018»
	сентябрь.
	МАОУ ДО ЦДО
 МБУ ЦОД

	2. 3.3
	Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	сентябрь. – июнь 
	Центр тестирования МАОУ ДО ЦДО

	3. 3.4
	Муниципальные этапы фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	в течение учебного года (согласно краевым положениям)
	МАОУ ДО ЦДО

	4. 3.5
	Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Красновишерского муниципального района в 2019 – 2020 учебном году
	октябрь -
май 

	 МАОУ ДО ЦДО

	5. 3.8
	Районная Спартакиада по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта
	январь-март 

	ДМУ
МАОУ ДО ЦДО

	6. 3.9
	Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»
	февраль 
	МАОУ ДО ЦДО
 МБУ ЦОД


	7. 3.10
	Лыжные гонки, посвященные памяти Героя Советского Союза В.П. Лоскутова 
	февраль 
	МАОУ ДО ЦДО
 МБУ ЦОД


	8. 3.11
	Школьный и муниципальный этапы Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 
	март-май 
	Учреждения образования

	9. 3.12
	Лыжные гонки на призы главы Красновишерского муниципального района среди учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений района «Вишерская лыжня»
	март 
	МАОУ ДО ЦДО

	10. 3.13
	75-я традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на призы газеты «Красная Вишера»
	май 
	МАОУ ДО ЦДО
 МБУ ЦОД

	11. 3.14
	Открытая спартакиада «Волшебный мяч»
	июнь 
	МАОУ ДО ЦДО

	12. 3.15
	Молодежный фестиваль «Стритбаскет»
	август 
	МАОУ ДО ЦДО
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Приложение 3
ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА, 2 ГОДА
	Подготовительный:
	
	Основной
	
	Заключительный
	

	№
	Мероприятия
	2020
	2021

	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	
	Этап 1. Подготовительный.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Создание рабочей группы по реализации программ ДО спортивной направленности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Анализ существующей ресурсной базы модели «Школа – территория здоровья»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Участие в рабочей группе муниципального уровня по разработке Постановления о создании модели «Школа –территория здоровья». 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Утверждение плана работы группы проекта. Проведение оперативных совещаний рабочей группы проекта.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Создание координационного совета, отвечающего за деятельность участников сетевого взаимодействия
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Разработка и утверждение программы совместной деятельности учреждений сетевого взаимодействия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Заключение договоров о совместной деятельности учреждений сетевого взаимодействия
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Обучение на КПК педагогов, медработников и управленческих кадров
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Разработка рабочих программ, прохождение сертификации в системе «Навигатор ДО Пермского края»
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Размещение информационных материалов о работе учреждений сетевого взаимодействия в СМИ и на сайтах учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Информирование коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей) о работе учреждений сетевого взаимодействия
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Разработка рекламных роликов, баннеров, буклета.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Создание проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки и оснащению объекта спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Верх-Язьвинская средняя общеобразовательная школа»
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Заключение контракта на строительство спортивной площадки и оснащение спортивным оборудованием.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Закупка дополнительного оборудования и спортивного инвентаря.
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Мероприятия
	
	

	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	
	Этап 1. Подготовительный.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Размещение информационных материалов о работе учреждений сетевого взаимодействия в СМИ и на сайтах учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Информирование коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей) о работе учреждений сетевого взаимодействия
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Разработка рекламных роликов, баннеров, буклета.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Создание проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки и оснащению объекта спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Верх-Язьвинская средняя общеобразовательная школа»
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Заключение контракта на строительство спортивной площадки и оснащение спортивным оборудованием.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Закупка дополнительного оборудования и спортивного инвентаря.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Этап 2. Основной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение лицензии на реализацию программ ДО.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Внедрение проекта
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Итоговое заседание рабочей группы.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Медицинский осмотр для определения групп здоровья учащихся
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Утверждение расписания соревнований
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Разработка и утверждение расписания занятий согласно группам здоровья учащихся
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Составление и утверждение графика подвоза учащихся
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Проведение занятий и соревнований по программам ДО спортивной направленности
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Разработка системы мониторинга качества предоставляемых услуг
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ввод и торжественное открытие спортивной площадки.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Промежуточная аттестация 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Этап 3. Завершение проекта
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключительный мониторинг качества предоставляемых услуг.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подведение итогов реализации проекта
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